

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в МАОУ «СОШ №8» в 2023 году**

№п /п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Утверждение комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центра «Точка роста»		Приказ МАОУ «СОШ №8»	29 декабря 2022года
2.	Утверждение должностного лица, ответственного за организацию оснащения высокотехнологичным оборудованием площадки в рамках реализации проекта по созданию и функционированию центра «Точка роста» на базе МАОУ «СОШ №8»		Приказ МАОУ «СОШ №8»	декабрь 2022 года
3.	Проведение повышения квалификации сотрудников центра «Точка роста»	Заместитель директора (по согласованию с Отделом образования администрации Гайского городского округа)	Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	В течение календарного года
4.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Руководить Центра	Мониторинг по форме, определяемой региональным оператором	25 августа 2023 года

5.	Формирование плана мероприятий по организационно – методической поддержке центров «Точка роста»	Руководить Центра	Приказ МАОУ «СОШ №8»	Август 2023 года
6.	Начало работы центра «Точка роста»	Руководить Центра	Наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	сентябрь 2023 года
7.	Проведение мониторинга достижения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Руководить Центра	Отчет о выполнении показателей муниципальному оператору	1 октября 2023 года, далее - ежеквартально